România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Consiliul Local al Orașului Vlăhița

Hotărârea nr. 16/2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrării pentru obiectivul de investiții *„Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, județul Harghita"* finanțat din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița

Consiliul Local al Orașului Vlăhița, întrunit în ședință ordinară ,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 129/33/S/2023 al Primarului Orașului Vlăhița, Raportul de specialitate nr. 129/34/S/2023 al Arhitectului Șef, Avizul nr. 129/64/S/2023 al Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița,

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 32/2017 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *"Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița , județul Harghita"*;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 37/2017 privind implementarea proiectului cu titlul *"Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița , județul Harghita"*
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 58/2018 privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului *"Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița , județul Harghita"* ;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 25/2020 referitor la modificarea bugetului proiectului *„Modernizare infrastructurii de acces agricolă din orașul Vlăhița, județul Harghita"*, finanțat din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița ;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 43/2020 referitor la actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul *„Modernizare infrastructurii de acces agricolă din orașul Vlăhița, județul Harghita"*, aprobate cu Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 /2017 din 30 martie 2017;

Luând în considerare :

- Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383/13.09.2018 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru proiectul *„Modernizare infrastructurii de acces agricolă din orașul Vlăhița, județul Harghita"*, cu actele adiționale aferente ;
- Contractul de proiectare și execuție nr. 2374 din data de 14.05.2019 încheiat între Asocierea Andesit-Impex S.R.L. -Viaduct S.R.L. *(Asociat 1)* și S.C. Royal CDV G2 S.R.L. *(Asociat 2)* și Orașul Vlăhița pentru investiția *„Modernizare infrastructurii de acces agricolă din orașul Vlăhița, județul Harghita"* cu Proiectul Tehnic elaborat de Asociatul 2 - S.C. Royal CDV G2 S.R.L., cu actele adiționale aferente ;

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 7294 din 06.12.2022 referitor la proiectul „*Modernizare infrastructurii de acces agricolă din orașul Vlăhița, județul Harghita*" finanțat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;

- Ordonanța 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, care a intrat în vigoare in data de 3 septembrie 2021;
- Ordinul nr. 1336 din 21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/ 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020
- Ordonanță de urgență 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare care a este aplicabil din data de 19 septembrie 2022;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 25/2001 cu privire la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Guvernului României Nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita Anexa Nr. 10 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Vlăhița cu modificările și completările ulterioare; poziția a), nr. 6; număr inventar 10075;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice art. 10 alin (4), cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare – art. 15 lit. d)
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 și art. 45;
- Prevederile Legii nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b. și alin. (4) lit. d, art. 139 alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții *"Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița , județul Harghita"* aprobat pentru finanțare din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița, la care proiectul în faza PT cu nr. 38/2019 – actualizat la data finalizării lucrărilor - as built - întocmit de asociatul 2 proiectantul S.C. Royal CDV G2 S.R.L.

Art. 2 Se aprobă ajustarea prețului materialelor conform Ordonanței nr. 15/2021 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 1336 din 21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/ 2021 în valoare totală de 160.477,79 lei fără TVA și 190.968,55 lei cu TVA care se decontează din capitolul *Diverse și neprevăzute* al Devizului general, capitol care este neeligibil conform Bugetului indicativ al proiectului, deci se decontează din bugetul local al Orașului Vlăhița.

Art. 3 Se aprobă ajustarea prețurilor conform Ordonanței de urgență 64/2022 cu modificările și completările ulterioare, în valoare totală de 79.173,69 lei fără TVA și 94.216,69 lei cu TVA care se decontează, din bugetul local al UAT Oraș Vlăhița.

Art. 4 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții *"Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița , județul Harghita"* , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă devizul general actualizat la terminarea lucrării, aferent obiectivului de investiții *"Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița , județul Harghita"*, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Comparația valorilor totale se prezintă astfel față de cel aprobat cu HCL nr. 43/2020 :

Valoare totală a investiției aprobată cu HCL nr. 43/2020 :

	Valoare fără TVA	**TVA**	**Valoare cu TVA**
Valoare totală, din care	**4.799.801,02**	**902.604,87**	**5.702.405,89**
Investiția de bază	*4.181.389,55*	*794.464,01*	*4.975.853,56*
C + M	4.201.313,87	798.249,63	4.999.563,50

Valoare totală a investiției actualizat la terminarea lucrării:

	Valoare fără TVA	**TVA**	**Valoare cu TVA**
Valoare totală, din care	**4.922.813,05**	**922.407,22**	**5.845.220,27**
Investiția de bază	*4.496.851,97*	*854.401,86*	*5.351.253,83*
C + M	4.437.602,60	843.144,48	5.280.747,08

Diferența:

	Valoare fără TVA	**TVA**	**Valoare cu TVA**
Valoare totală, din care	**123.012,03**	**19.802,35**	**142.814,38**
Investiția de bază	*315.462,42*	*59.937,85*	*375.400,27*
C + M	315.462,42	59.937,86	375.400,28

Din tabele de mai sus coroborat cu Devizul general la terminarea lucrărilor, se poate constata ca diferența în plus este mai mică la valoarea totală decât la investiția de bază, datorită faptului că toată suma din diverse și neprevăzute a trecut la C+M , implicit la investiția de bază prin relocare, și mărirea fată de valoare totală este de la 5.702.405,89 lei la 5.845.220,27 lei adică o mărire de 2,50 % a valorii inițiale.

Art. 6 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Oraș Vlăhița a sumei totale de 315.462,42 lei fără TVA , și 375.400,28 lei cu TVA care se compune din următoare sume:

- 160.477,79 lei fără TVA conform ajustare preț material pe baza prevederilor OG 15/2021 cu modificările și completările ulterioare,
- 75.810,94 lei fără TVA diferența între NCS și NR conforme cu dispozițiile de șantier
- 79.173,69 lei fără TVA reprezentând ajustarea prețurilor conformă cu OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare,

Art. 7 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 8 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Vlăhița

Art. 9 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al Orașului Vlăhița și se comunică Primarului Orașului Vlăhița și Instituției Prefectului Harghita, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Vlăhița, la 26 ianuarie 2023

Președintele de ședință
OPRA Mária-Erika

Contrasemnat pentru legalitate
Secretar general al Orașului Vlăhița,
ÜLKEI Jolán Erika

România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Primarul Orașului Vlăhița

Anexa nr. 1 la HCL. 16/2023

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții *"Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița , județul Harghita"*

- Lungimea drumului executat este de 8, 260 km
- Lățimea platformei este de 5, 00 m , cu un carosabil de 3,50 m
- Categoria de importanță a construcției este C (normală)
- Clasa tehnică a drumului conform Ordin OMT nr. 1295 din 30.08.2017 este V – intensitatea traficului – foarte redusă
- Acostamentul are o lățime de 3,5 ml executat din piatră spartă
- Structura rutieră conformă cu normativul PD 177/2001:
    - Km 0+000 – km 0+175:
        - Îmbrăcăminte rutieră din macadam , 10 cm ;
        - Strat de fundație superior din piatră spartă , 20 cm ;
        - Pământ de fundare;
    - Km 0+175 – km 1+300
        - Strat de uzură din Ba16 rul. 50/70 , 4 cm ;
        - Strat de legătură din Bad 22,4 leg. 50/70, 6 cm;
        - Strat de fundație superior din piatră spartă, 20 cm
        - Structură rutieră existentă
    - Km 1+300 – km 1+980:
        - Strat de uzură din Ba16 rul. 50/70 , 4 cm ;
        - Strat de legătură din Bad 22,4 leg. 50/70, 6 cm;
        - Strat de fundație superior din piatră spartă, 20 cm
        - Strat de fundație superior din piatră spartă, 20 cm
        - Strat de fundație inferior din piatră spartă, 30 cm
        - Blocaj din piatră brută , 45 cm
    - Km 1+980 – km 8+260:
        - Îmbrăcăminte rutieră din macadam , 10 cm ;
        - Strat de fundație superior din piatră spartă, 20 cm
        - Strat de fundație inferior din piatră spartă, 30 cm
        - Blocaj din piatră brută , 45 cm

- S-au executat platforme de încrucișare - 20 buc - amplasate ținând seama de asigurarea unei bune vizibilități în sens longitudinal. Structura rutieră a platformelor de încrucișare este același cu cea a drumului modernizat.

- În vederea asigurării colectării și evacuării apelor pe toată lungimea drumului studiate sunt prevăzute sisteme de colectare a apelor. În urma ploilor abundente și de mare intensitate locală căzute în vara anului 2021 s-a constatat că este necesară remodelarea și modificarea soluțiilor tehnice adoptate pentru șanțuri și podețe pentru a nu periclita stabilitatea infrastructurii drumului executat prin infiltrarea apelor pluviale. Pentru evitarea stagnării apei și asigurarea unei suprafețe de scurgere rapidă ale acestora, precum și a descărcării adecvate în zona podețelor, șanțurile din pământ amplasate între pozițiile kilometrice km 1+093 – 1+113 ; 1+118 – 1+134; 1+165 – 1+178

s-a periat cu beton. Prin realizarea lor în aceste tronsoane cu beton se împiedică eroziunea terasamentelor și infiltrarea apelor pluviale în structura drumului executat.

- Pozițiile km unde s-a montat podețele tubulare din țeava corugată de diametrul D=315 mm (L = 4m), D=400 mm, D=500mm și D=600 mm în funcție de necesitățile situațiilor de pe teren este conform tabelului de mai jos:

D=315 mm		D=400 mm		D=500 mm		D=600 mm	
Poz. Km	Lungime	Poz. Km	Lungime	Poz. Km	Lungime	Poz. Km	Lungime
0+201	6,00	1+113	12,00	0+358	6,00	7+526	6,00
0+508	6,00	1+484	6,00	0+474	6,00		
1+964	6,00	3+278	6,00	0+608	6,00		
2+254	6,00			0+743	6,00		
4+205	6,00			0+890	6,00		
4+442	6,00			1+015	6,00		
6+797	6,00			1+112	12,00		
				1+220	6,00		
				1+719	6,00		
				2+625	6,00		
				3+511	6,00		
				3+937	6,00		
				4+875	6,00		
				4+886	6,00		
				5+817	6,00		
				6+096	6,00		
				6+868	6,00		
				6+907	6,00		
				7+000	6,00		
				8+260	12,00		
TOTAL	**42,00**	**TOTAL**	**24,00**	**TOTAL**	**132,00**	**TOTAL**	**6,00**

Vlăhița, la 26 ianuarie 2023

Inițiat de :
Primarul Orașului Vlăhița
LŐRINCZ Csaba

Anexa nr. 2 la HCL.16/2023

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLA DIN ORASUL VLAHITA, JUDETUL HARGHITA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.1. Studii de teren	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.1.1. Studiu topografic	2.000,00	380,00	2.380,00
	3.1.1.2. Studiu geotehnic	3.000,00	570,00	3.570,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	700,00	0,00	700,00
3.3.	Expertizare tehnică	2.000,00	380,00	2.380,00
3.4.	Certificarea performanței energetice şi auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	141.000,00	26.790,00	167.790,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	73.000,00	13.870,00	86.870,00

	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	3.000,00	570,00	3.570,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	61.000,00	11.590,00	72.590,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	126.000,00	23.940,00	149.940,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	126.000,00	23.940,00	149.940,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	60.000,00	11.400,00	71.400,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13.000,00	2.470,00	15.470,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	8.000,00	1.520,00	9.520,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	47.000,00	8.930,00	55.930,00
Total capitol 3		**334.700,00**	**63.460,00**	**398.160,00**
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza				
4.1.	Construcții și instalații	4.496.851,97	854.401,86	5.351.253,83
4.1.1.	Drum agricol, L = 8260 m	4.496.851,97	854.401,86	5.351.253,83
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		**4.496.851,97**	**854.401,86**	**5.351.253,83**
Capitolul 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	19.924,32	3.785,62	23.709,94
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	19.924,32	3.785,62	23.709,94
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	69.772,76	462,57	70.235,33
	5.2.1. Comisioanele	39.607,50	0,00	39.607,50
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	22.583,88	0,00	22.583,88
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.516,78	0,00	4.516,78
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	3.064,60	462,57	3.527,17
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.564,00	297,16	1.861,16
Total capitol 5		**91.261,08**	**4.545,35**	**95.806,43**

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**4.922.813,05**	**922.407,22**	**5.845.220,27**
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**4.516.776,29**	**858.187,49**	**5.374.963,78**

Vlăhița, la 26 ianuarie 2023

Inițiat de :
Primarul Orașului Vlăhița
LŐRINCZ Csaba